

název projektu	popis projektu	projektová kancelář	finanční rozpočet projektu	plánovaný termín započetí projektu	předpoklád. termín výběrového řízení	výherce (dodavatel)
Krytý plavecký bazén - rekonstrukce	rekonstrukce části bazénu	Code s.r.o.	64 984 809 Kč	3.8.2017	-	Geosan Group a.s.
Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura	příprava infrastruktury pro výstavbu RD	BKN s.r.o.	14 381 723 Kč	12.9.2017	-	Merit Bau CZ a.s.
Regenerace sídliště U Hřbitova	úprava komunikací, chodníků a parkovacích stání	Optima s.r.o.	5 045 315 Kč	2.4.2018	-	Strabag a.s.
Demolice budov v ul. Čapkovská	demolice budov v bývalém areálu Technických služeb	Optima s.r.o.	1 548 093 Kč	5.2.2018	-	Stavitelství - Trunec s.r.o.
I/35 - křižovatky, přechody pro chodce	realizace SSZ na vybraných křižovatkách, oprava přechodů	MDS Projekt s.r.o.	18 658 394 Kč	1.6.2018	04/2018	dle VZ
Svařeň - oprava střechy hasičské zbrojnice	oprava střechy jedné z budov HZ	ProjekceCZ s.r.o.	1 304 037 Kč	2.4.2018	-	Libor Musil - Tesařství
Vinice - městské traily	vybudování venkoví tělocvičny v lokalitě městských trailů	Ing. Vlastimil Rapant	486 431 Kč	2.4.2018	-	Trail Systém MTB s.r.o.
Městské opevnění - oprava střechy Litomyšlské brány	oprava střechy z břidlicových šablon	Ing. Stanislav Voleský	3 584 012 Kč	1.6.2018	04/2018	dle VZ
Nám. Vaňorného - revitalizace parku	revitalizace zeleně a oprava stávající kašny	Ing. Lukáš ŠTEFL, Ph.D., Ing. David Antoš	1 200 000 Kč	1.6.2018	04/2018	dle VZ
Dům s pečovatelskou službou čp. 50 - oprava oken	výměna stávajících oken za plastová	BKN s.r.o.	3 454 211 Kč	1.6.2018	04/2018	dle VZ

Nám. Přemysla Otakara II. - rekonstrukce fontány	oprava stávající fontány	Ing. David Antoš	1 800 000 Kč	2.4.2018	02/2018	dle VZ
ZŠ Javornického čp. 273 - rekonstrukce kotelny	výměna stávajících kotlů za kondenzační plynové	Ing. Jan Vašata	1 125 000 Kč	1.7.2018	04/2018	dle VZ
ZŠ Javornického čp. 2 - rekonstrukce kotelny	výměna stávajících kotlů za kondenzační plynové	Ing. Jan Vašata	2 390 000 Kč	1.7.2018	04/2018	dle VZ
ZŠ Jiráskova čp. 317 - rekonstrukce WC	oprava stávajících WC	Optima s.r.o.	1 500 000 Kč	1.7.2018	04/2018	dle VZ
Generála Závady - stavební úpravy - 1. etapa	úprava komunikací, chodníků a parkovacích stání	Optima s.r.o.	3 000 000 Kč	1.8.2018	04/2018	dle VZ
Generála Závady - stavební úpravy - 2. etapa	úprava komunikací, chodníků a parkovacích stání	Optima s.r.o.	3 000 000 Kč	1.4.2019	11/2018	dle VZ
ul. Odbojářská - Regenerace sídliště	úprava komunikací, chodníků a parkovacích stání	VZ na projektanta	4 000 000 Kč	1.4.2019	11/2018	dle VZ
Bytová výstavba Za Pivovarem - infrastruktura - 2. etapa	příprava infrastruktury pro výstavbu RD	BKN s.r.o.	25 000 000 Kč	1.4.2019	11/2018	dle VZ
Revitalizace veřejného osvětlení města Vysokého Mýta - 2. etapa	rekonstrukce veřejného osvětlení části města	Ing. Zdeněk Hasaň	2 000 000 Kč	1.6.2019	11/2018	dle VZ
MěÚ Jiráskova 179 - rekonstrukce výtahu	vybudování nového rozměrnějšího výtahu	Optima s.r.o.	1 300 000 Kč	1.7.2019	11/2018	dle VZ
Park Za Pivovarem	realizace parku na místě původního areálu skladů	Ing.arch.Balda	8 000 000 Kč	2019-2021	2019-2021	dle VZ
Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto	regenerace veřejného prostoru	Mgr.art. Lukáč	20 000 000 Kč	2020-2022	2020-2022	dle VZ
Smuteční síň	stavba nové smuteční síně	nezadáno	-	2020-2022	2020-2022	dle VZ

Revitalizace Blahovského potoka	revitalizace Blahovského potoka v úseku ul. Jeronýmova až Javornického	nežadáno	-	2020-2022	2020-2022	dle VZ
Regenerace sídliště U Potoka	regenerace veřejného prostoru	nežadáno	-	2020-2022	2020-2022	dle VZ