

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.04.2019**

č. objednatele: .....

č. dodavatele: .....

(dále jen „Dodatek č. 1“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Dodávka a montáž měření okamžité rychlosti a monitorování průjezdu na červenou“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Vysoké Mýto**  
Adresa: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
Bc. Ondřej Halama – vedoucí odboru rozvoje města  
(tel.: 465 466 149, 778 111 597, e-mail: ondrej.halama@vysoke-myto.cz)  
Josef Vojtěch – referent odboru rozvoje města  
(tel.: 465 466 168, 770 102 548, e-mail: josef.vojtech@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/0100  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel:** **AŽD Praha s.r.o.**  
Sídlo společnosti: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice  
Zastoupený ve věcech smluvních: Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM na základě plné moci  
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Robert Janko, projektový manažer  
Bankovní spojení: Citi bank Europe plc, o.s.  
Číslo účtu: 2028690209/2600  
IČ: 48029483  
DIČ: CZ48029483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 14616.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 11.04.2019 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Dodávka a montáž měření okamžité rychlosti a monitorování průjezdu na červenou“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností AŽD Praha s.r.o. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. **Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.3., zní takto:**  
„3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do 31.12.2019.  
V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

2. **Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**  
„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	6.837.821,21 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	5.759.803,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>1.209.558,63 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	6.969.361,63 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

3. **Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.18. až 11.24., které zní takto:**

- „11.18. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 11.04.2019 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.  
11.19. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  
11.20. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.  
11.21. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 30.10.2019 usnesením č. 788/19.  
11.22. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  
11.23. Dodavatel konstatuje, že obsah přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 naplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.  
11.24. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – rekapitulace změnových listů a změnové listy

Ve Vysokém Mýtě dne 06.11.2019

Ve PRAZE dne 13.11.2019



za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města



za dodavatele:  
Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM  
na základě plné moci